

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования – Центр детского творчества
г. Екатеринбург

Рассмотрен на заседании
методического совета
от «13» мая 2020г.
Протокол № 3

Утверждаю: директор МБУ ДО
Центр детского творчества
Т.Г. Хисамова
Приказ № 5-677
от «14» мая 2020г.



План деятельности по осуществлению заявленного образовательного проекта

«Технолаб»

на период 2020 – 2025г.г.

2020

г. Екатеринбург

№ п/п	Этап проекта	Мероприятие в рамках проекта	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты
1.	Организационно-подготовительный	Создание рабочей группы	2020г.	Сформирована рабочая группа
		Изучение нормативно-правовой базы для реализации проекта;	2020 г.	Изучены нормативные документы
		Оценка реальных возможностей для реализации проекта (кадровый потенциал, материальная база и т.д.);	2020 г.	Проведена оценка кадрового потенциала, материальной базы
		Разработка и описание проекта	2020 г.	Описание проекта
		Определение возможных партнеров образовательных организаций города для расширения возможностей участников проекта	2020 г.	Достигнуты договорённости с образовательными организациями
		Анализ потребностей участников взаимодействия	2020г.	Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
		Разработка программно-методического обеспечения деятельности педагогов	2020г.	
		Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста по технической направленности	2020гг.	Разработаны общеразвивающие и рабочие программы технической направленности
		Разработка системы рабочих критериев оценки и показателей эффективности проекта	2020г.	Разработана система рабочих критериев оценки и показателей эффективности проекта

		Проведение рекламной кампании среди обучающихся и их родителей (законных представителей): проведение родительских собраний, размещение информации о реализации проекта на официальном сайте Центра в информационно-коммуникационной сети Интернет.	2020г.	Доведение информации о реализации проекта до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Формирование первичного контингента обучающихся.
№ п/п	Этап проекта	Мероприятие в рамках проекта	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты
2.	Этап реализации	Реализация образовательных программ в рамках проекта	2021 - 2024	Обеспечение образовательного процесса, формирование у обучающихся компетенций в области технического творчества, робототехники, инженерно-технических компетенций. Корректировка рабочих программ.
		Совершенствование учебно-материальной базы	2021 - 2024	Проведение мероприятий в рамках реализации проекта: семинаров, круглых столов, мастер-классов муниципального и регионального уровня.

	Расширение пространства образовательных организаций для сетевого взаимодействия, создание банка данных по инновационным проектам технической направленности реализуемых в Свердловской области	2021 - 2024	Расширение масштабов проекта, увеличение численности контингента обучающихся.
	Создание банка методических материалов для работы объединений технической направленности	2021 - 2024	Банк методических материалов для работы объединений технической
	Обеспечение осуществления постоянного мониторинга в рамках проекта с последующей корректировкой всех направлений	2021 - 2024	Получение информации о достижении показателей эффективности реализации проекта.
	Повышение квалификации педагогических работников-участников проекта.	2021 - 2024	Обеспечение реализации проекта квалифицированными кадрами.
	Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня по тематике проекта	2021 - 2024	Повышение компетентности педагогических работников, рост их профессионального мастерства.
	Выявление мнения родителей (законных представителей) о склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития их ребенка	2021 - 2024	Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей)

		Обеспечение возможности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях технической направленности различного уровня, в том числе в чемпионате WorldSkills Junior	2021 - 2024	Обеспечение соответствия компетенций обучающихся конкурсным мероприятием. Повышение интереса обучающихся к движению WorldSkills Junior. Подготовка обучающихся участию в чемпионате WorldSkills Junior.
		Размещение информации О реализации проекта на официальном сайте Центра в информационно-коммуникационной сети Интернет	2021 - 2024	Освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта.
		Подведение итогов этапа реализации проекта на заседании рабочей группы проекта с участием партнеров по реализации проекта	2024	Анализ этапа реализации проекта.
№ п/п	Этап проекта	Мероприятие в рамках проекта	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты
3	Аналитический этап:	Мониторинг эффективности реализации проекта	2024г.	Анализ критериев и показателей оценки результативности и эффективности проекта. Сопоставление достигнутых результатов проекта с заданными критериями и показателями.

		Изучение степени удовлетворенности участников проекта его результатами. Проведение опросов, анкетирования, круглых столов, диспутов и других мероприятий.	2024г.	Определение степени удовлетворенности участников проекта (руководителей, педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, социальных
		Формирование отчета рабочей группы об итогах этапа реализации проекта.	2024г.	Самооценка деятельности Центра и социальных партнеров по реализации проекта.
		Анализ результатов	2024 – 2025г	Оценка деятельности Центра и социальных партнеров по реализации проекта педагогическим коллективом, обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся, представителями общественности. Формирование траектории дальнейшего развития проекта или реализации нового проекта, являющегося логическим продолжением данного проекта.
		Организация и проведение ряда мероприятий (педсовет, семинар, круглый стол, научно-практическая конференция) для всех участников проекта, в т.ч. с использованием средств массовой информации	2024 – 2025г	Ознакомление педагогической общественности с результатами реализации проекта.

		Обобщение опыта работы в виде комплекта методических материалов, презентации творческих работ	2024 – 2025г	Создан комплекс учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы.
		Разработка плана мероприятий по распространению полученного опыта	2024 – 2025г	
		Разработка методических рекомендаций для организации сетевого взаимодействия	2025г	Создан комплекс методических материалов, для организации сетевого взаимодействия
		Распространение педагогического опыта, выпуск методического сборника.	2025г.	Организация публикаций в СМИ