
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской областиРуководитель регионального проекта

Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация
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субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

29,8700

 (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 9,0000 9,2000 9,7200 10,1000Дополнительный

показатель

3,0000



3

 (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 74,0000 75,0000 76,0000 81,8000 82,6000 83,3000Основной

показатель

72,5000

 (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-

технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования

детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

К 2024 году в Свердловской области будут созданы 5112

новых мест в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеобразовательных программ. В рамках реализации

мероприятия будут приобретены оборудование и средства

обучения для реализации образовательных программ в

системе дополнительного образования детей.

Создаваемые ученико-места обеспечат повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.657 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 1.314 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 5.112 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в

которых приняли участие дети

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей.

Система основывается на реализации механизмов

профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней

профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в

будущее», элементов наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-

11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046

тыс. детей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 16.474 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 21.088 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 25.725 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 32.272 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».

Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом

К 2025 году в 44 общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах,

обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом. Реализация мероприятия

предусматривает проведение капитального и (или) текущего

ремонта спортивных залов, в том числе вспомогательных

помещений при них, дневных муниципальных

общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности

на 31.12.2019 - 9 ЕД

на 31.12.2020 - 16 ЕД

на 31.12.2021 - 23 ЕД

на 31.12.2022 - 30 ЕД

на 31.12.2023 - 37 ЕД

на 31.12.2024 - 44 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской

Федерации и г. Байконур созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». В региональных центрах реализуются дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации; к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации и г. Байконур.

Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконур на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

К 2024 году в Свердловской области создан региональный

центр выявления и поддержки одаренных детей. Центр

обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах Российской

Федерации, в том числе программами дополнительного

образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными

сменами, программами с применением дистанционных

технологий, а также в центрах проводятся на регулярной

основе особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации

у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения

и построения индивидуального учебного плана.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

 К концу 2021 года целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей внедрена в

Свердловской области, в том числе за счет

софинансирования из федерального бюджета и

внебюджетных источников, с учетом специфики территорий

и позволит создать нормативно-правовые, организационные

и методические условия для развития системы

дополнительного образования детей в целях достижения

показателей федерального проекта.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

получения доступного дополнительного образования и

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга доступности

дополнительного образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли

участие дети

Разработаны программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

В рамках программ проведены уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1037 млн.

детей.

Одновременно с целью выявления и распространения

лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию, создание условий для самоопределения в

выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для участников уроков, в

том числе представителями отраслей производственной

сферы, общественности, реального сектора экономики,

ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации.

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.1559 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.1559 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.1559 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.1871 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Собственные результаты

7.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

К 2024 году в Свердловской области создан региональный

центр выявления и поддержки одаренных детей. Центр

обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах Российской

Федерации, в том числе программами дополнительного

образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными

сменами, программами с применением дистанционных

технологий, а также в центрах проводятся на регулярной

основе особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации

у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения

и построения индивидуального учебного плана.

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2022 - 1 шт

на 31.12.2023 - 1 шт

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.2

В Свердловской области внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

(мероприятия за счет средств областного бюджета)

К концу 2021 года целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей внедрена в

Свердловской области, в том числе за счет

софинансирования из федерального бюджета и

внебюджетных источников, с учетом специфики территорий

и позволит создать нормативно-правовые, организационные

и методические условия для развития системы

дополнительного образования детей в целях достижения

показателей федерального проекта.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

получения доступного дополнительного образования и

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга доступности

дополнительного образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

7.3

Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"

 (мероприятия за счет средств областного бюджета)

В Свердловской области созданы и функционируют не менее

4 детских технопарков "Кванториум". Мероприятия

реализуются за счет средст областного бюджета

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.4

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными организациями

(мероприятие за счет средств областного бюджета)

Оказана поддержка организациям, расположенным на

территории Свердловской области, на реализацию пилотных

проектов по обновлнию и содержанию технологий

дополнительного образования

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

7.5

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей (за счет

средств областного бюджета)

К 31.12.2022 году планируется создание 657 новых мест

дополнительного образования детей в образовательных

организациях различных типов.

на 31.12.2022 - 0.657 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 1.314 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 5.112 ТЫС ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.1 121,50 260,00271,49 300,00 276,81 1 493,66263,86

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,50

121,50

0,00

0,00

271,49

271,49

0,00

0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

263,86

263,86

0,00

0,00

276,81

276,81

0,00

0,00

1 493,66

1 493,66

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования

1.2 50,62 19,440,00 19,44 29,19 146,7528,07
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

детей (мероприятия за счет средств

областного бюджета)

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,62

50,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,44

19,44

0,00

0,00

28,07

28,07

0,00

0,00

29,19

29,19

0,00

0,00

146,75

146,75

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,44

19,44

0,00

0,00

0,00

Созданы и функционируют детские

технопарки "Кванториум"  (мероприятия

за счет средств областного бюджета)

1.3 121,94 187,11148,66 187,11 202,34 1 049,50202,32

1.3.1

1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

121,94

111,94

20,00

10,00

148,66

148,66

0,00

0,00

187,11

162,11

25,00

25,00

202,32

177,32

25,00

25,00

202,34

177,34

25,00

25,00

1 049,50

939,50

120,00

110,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187,11

162,11

25,00

25,00

0,00

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (за счет средств

областного бюджета)

1.4 0,00 5,000,00 0,00 15,00 25,005,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

5,00 5,00 15,00 25,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

2.1 14,76 21,5412,34 14,13 10,27 84,7111,67

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

6,95 5,93 0,00 7,32 7,19 8,12 35,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,76

10,37

10,37

12,34

8,85

8,85

0,00

21,54

7,88

7,88

11,67

7,73

7,73

10,27

8,73

8,73

84,71

49,55

49,55

14,13

6,00

6,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4,40 3,49 13,66 3,94 1,54 35,16

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,14

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

3.1 0,00 8,090,00 0,00 51,83 64,414,49

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 7,52 4,18 48,20 59,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,09

8,09

0,00

0,00

4,49

4,49

0,00

0,00

51,83

51,83

0,00

0,00

64,41

64,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 308,83 432,49 520,68 501,17

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Свердловская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

14,40 3,49 33,14 38,66

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

294,44 462,51429,00 487,55

30,37 32,888,85 31,00

515,41 585,44 2 864,03

28,94 26,54 145,16

486,47 558,90 2 718,87

32,73 33,73 169,55

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,95 14,855,93 0,00 11,37 56,32 95,41

308,83 501,17432,49 520,68 515,41 585,44 2 864,03

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Журавлева Н.В. Первый заместитель министра Биктуганов Ю.И. 40

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

4 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25

6 Участник регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 10
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8 Участник регионального

проекта

Полякова Г.З. Начальник отдела Серкова И.А. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

10 Участник регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

12 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

14 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

16 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20



23

В Свердловской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (мероприятия за счет средств

областного бюджета)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

18 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" (мероприятия за счет средств областного бюджета)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25

20 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями (мероприятие за счет средств областного бюджета)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю.И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П.В. 10

22 Участник регионального

проекта

Сокольская Н.И. Начальник отдела Журавлева Н.В. 25

23 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей (за счет средств областного бюджета)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 25
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25 Участник регионального

проекта

Карсканов С.Г. Начальник отдела Биктуганов Ю.И. 20



25

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

К 2024 году в

Свердловской области

будут созданы 5112 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ. В рамках

реализации мероприятия

будут приобретены

оборудование и средства

обучениядля реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования

детей.Создаваемыеученик

о-места обеспечат

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.1

Акт товарные накладные,

акты приемки работ

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного офиса,

ответственное за создание новых мест

дополнительного образования детей

1.2

Приказ распорядительный

акт РОИВ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Направлен проект перечня средств

обучения и воспитания для создания новых

мест, информация о дополнительных

общеразвивающих программах, для реализации

которых составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых запланирована

реализация указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения заключений от

федеральных ресурсных центров по

направленностям дополнительного образования

 детей

1.3

Прочий тип документа

Документ по форме,

установленной

Федеральным оператором

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Получены заключения в отношении

проекта перечня средств обучения и

воспитания для создания новых мест от

федерального оператора

1.4

Прочий тип документа

Письмо федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения

и воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес РОИВ.

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утвержден перечень средств обучения и

воспитания для создания новых мест

1.5

Приказ распорядительный

акт РОИВ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

10.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Утвержден план-график создания новых

мест

1.6

Приказ распорядительный

акт РОИВ/РВПО

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

10.03.2022

Мероприятия по контрольной точке1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания новых мест

1.7

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

17.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.8

Прочий тип документа

контракты, договоры,

соглашения

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.9

Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

20.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Документы мониторинга работ по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей

1.10

Исходящее письмо письмо

о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные excel-формы

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Завершен набор детей, обучающихся по

образовательным программам на новых местах

1.11

Прочий тип документа

локальные акты

организаций

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.12

Отчет по форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности субсидии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.13

Акт Акт приемки товаров,

работ, услуг

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

1.14

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

ОИВ, утверждающий

должностное лицо в

составе РВПО,

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеразвивающих программ всех

направленностей

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

федерального оператора

об объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для

реализации которых

составлен указанный

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ. 4. Письмо

федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещения

о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглаления) по итогам проведенных закупок

1.15

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.16

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

15.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг работ по

приведению площадок в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.17

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

20.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнитлеьных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.18

Отчет информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения (для созданных в 2023 году

мест)

1.19

Отчет информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.20

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.21

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.22

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.23

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.24

Акт Акт приемки товаров,

работ, услуг

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.25

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

1.26

Отчет Инфомрационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования и средств обучения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.27

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.28

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

Обеспечено проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых

приняли участие дети0

2

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В рамках

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ проведены

уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно

принимают участие не

менее0,1037 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков, в том

числе представителями

отраслей

производственной сферы,

общественности,

реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента

Российской Федерации.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация мероприятий

будет осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных классов.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профориентацию

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)2.5

Отчет отчет о количестве

Сокольская Н. И., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2020 году

Начальник отдела0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Организация участия детей в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

2.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Информационная поддержка проведения

открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом цикла открытых уроков "Проектория"

2.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

2.8

Отчет Промежуточный

отчет

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Подготовка информационной справки об

участии школьников в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория"

2.9

Паспорт проекта паспорт

федерального проекта

"Успех каждого ребенка"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,2.10

Приказ Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Утвержден региональный координатор для

реализации проекта

2.12

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализумые с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проетория", направленных на раннюю

профориентацию

2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

24.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.18

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.19

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.20

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.21

Приказ Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.22

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.23

Отчет отчет о количестве

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2023 году

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.24

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.24.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.25

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.26

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Утвержден план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.27

Приказ Утвержден план

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.28

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)2.29

Отчет отчет о количестве

Сокольская Н. И., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

участников открытых

онлайн-уроков

"Проектория" в 2024 году

Начальник отдела4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической культурой и

спортом0

3

К 2025 году в 44

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Реализация

мероприятия

предусматриваетпроведен

ие капитального и (или)

текущего ремонта

спортивных залов, в том

числе вспомогательных

помещений при них,

дневных муниципальных

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.1

Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.2

Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.3

Прочий тип документа

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Протокол

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Постановление

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

3.6

Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.7

Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.8

Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.9

Прочий тип документа

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.10

Соглашение Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.11

Отчет Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.12

Отчет Отчет о

выполнении мероприятия

по ремонту спортивных

залов

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

3.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

3.14

Соглашение Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15

Отчет Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.16

Отчет Отчет о реализации

мероприятия по созданию

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом,

предусматривающего

проведение капитального

и (или) текущего ремонта

спортивных залов, в том

числе вспомогательных

помещений при них

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

субсидии из областного бюджета бюджету

муниципального образования, расположенного

на территории Свердловской области, на

3.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

бюджету муниципального

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической

культурой и спортом в 2022 году

образования,

расположенного на

территории Свердловской

области, на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической

культурой и спортом

3.18

Приказ Приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Свердловской области

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической

культурой и спортом

3.19

Постановление

Постановление

Правительства

Свердловской области

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ и услуг

по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятий физической культурой и спортом

3.20

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах. Подписаны акты

выполненных работ

3.21

Акт Акт выполненных

работ

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.22

Соглашение Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.23

Отчет Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

3.24

Отчет Отчет о

выполнении мероприятия

по ремонту спортивных

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

залов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

3.25

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.26

Соглашение Соглашение

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.27

Отчет Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.28

Отчет Отчет

Полякова Г. З.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее», в

которых приняли участие дети0

4

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и

проекта «Билет в

будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб),

что позволит школьникам

осознанно подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:2021 год - не

менее 534 тыс.

человек;2022 год - не

менее 684 тыс. детей;2023

год - не менее 834 тыс.

детей;2024 год - не менее

1046 тыс. детей.

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

4.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение проведения мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

4.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

4.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечение информационной поддержки

реализации проекта "Билет в будущее"

4.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

4.5

Отчет Отчет о

промежуточных

результатах реализации

результата

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Разработан и утвержден план реализации

проекта "Билет в будущее"

4.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о проведении

информационной кампании по популяризации

проекта "Билет в будущее"

4.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных на профессиональную

ориентацию в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

4.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализхации проекта

"Билет в будущее"

4.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.13

Отчет ИНформационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

4.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

31.10.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.16

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Разработан и утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»

4.19

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.20

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о проведении

информационной кампании по популяризации

проекта «Билет в будущее»

4.21

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы детей, направленных

на профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

4.22

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.23

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.24

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.25

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Разработан и утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»

4.26

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.27

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке4.27.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Представлен отчет о проведении

информационной кампании по популяризации

проекта «Билет в будущее»

4.28

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение мероприятий

профессионального выбора, включая

профессиональные пробы, для детей,

направленных профессиональную ориентацию

в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

в рамках реализации проекта «Билет в

будущее»

4.29

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи0

5

К 2024 году в

Свердловской области

создан региональный

центр выявления и

поддержки одаренных

детей. Центр обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.1

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.2

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

5.3

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

РРП

-

31.12.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений) политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.4

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений Государственного

информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности, создан и введен в

эксплуатацию банк сводных электронных

портфолио одаренных детей, направленный на

их дальнейшее сопровождение и построение

индивидуальной образовательной траектории

5.5

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.6

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

РРП

-

30.09.2020



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.7

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.8

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

5.10

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

результата

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

5.11

Отчет Отчет о реализации

результата в 2021 году

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.12

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.19

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.20

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.21

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.22

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.23

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

5.24

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.25

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному Фонду «Талант и

успех» в целях обеспечения

научно-методического и экспертного

сопровождения создания региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи и

координации деятельности таких центров

5.26

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и успех»

5.27

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.28

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.29

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.30

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.31

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

5.32

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подразделения) образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.32.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.33

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.34

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.34.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному Фонду «Талант и

успех» в целях обеспечения

научно-методического и экспертного

5.35

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождения создания региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи и

координации деятельности таких центров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.35.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и успех»

5.36

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.36.

1

 

- -

Внедрена и функционирует Целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей0

6

 К концу 2021 года

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрена в Свердловской

области, в том числе за

счет софинансирования из

федерального бюджета и

внебюджетных

источников, с учетом

специфики территорий и

позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

федерального проекта.

Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

КТ: Предоставлен отчет о выполнении6.1

 

Сокольская Н. И., РРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

Начальник отдела9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Подготовлены предложения по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства,

при реализации федеральных и региональных

проектов

6.2

Прочий тип документа

Доклад Министерства

просвещения Российской

Федерации в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

подготовке предложений

по распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства, при

реализации федеральных и

региональных проектов

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

6.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

6.5

Заявка Подготовка и

предоставление заявки в

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.6

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Свердловской

области на реализацию

мероприятия

"Формирование

современных

управленческих и

организационно -

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей" в

рамках федерального

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта "Успех каждого

ребенка" национального

проекта "Образование"

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

11.02.2019 № 073-08-2019-

570

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.7

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.8

 

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Документ опубликован6.9

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.10

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Документ разработан6.11

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.12

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке6.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Документ утвержден (подписан)6.13

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

6.14

Прочий тип документа

Медиаплан федерального

проекта, утвержденный

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

Всероссийского

совещания работников

системы дополнительного

образования детей, в том

числе для

распространения лучших

региональных практик

реализации целевой

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

6.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены методики расчета показателей

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием",

"Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

6.17

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей", "Охват

детей деятельностью региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

6.18

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации результата

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

6.19

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

реализации результата

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.20

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

6.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем дополнительного

образования детей

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

6.27

Соглашение Соглашение

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.28

Отчет Отчет

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.28.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован6.29

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.30

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -

КТ: Документ разработан6.31

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.32

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.33

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.34

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке6.34.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведено Всероссийское совещание по

развитию дополнительного образования детей,

в том числе в рамках реализации Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

6.35

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах Российской

Федерации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.36

Отчет отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.36.

1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.37

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке6.37.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.38

Соглашение Соглашение

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.39

Отчет Отчет

Сокольская Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.39.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован6.40

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.40.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.41

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.41.

1

 

- -

КТ: Документ разработан6.42

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.42.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.43

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.43.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.44

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено Всероссийское совещание по

развитию дополнительного образования детей,

в том числе в рамках реализации Целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

6.45

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.45.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах Российской

Федерации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.46

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.46.

1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи0

7

К 2024 году в

Свердловской области

создан региональный

центр выявления и

поддержки одаренных

детей. Центр обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Центру

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.2

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

7.3

Справка Аналитическая

справка (мониторинг)

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.4

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание7.5

Приказ Приказ

Карсканов С. Г., РРП

-

31.12.202



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.6

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.8

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.9

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.10

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

7.11

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.12

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.13

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности7.14

Отчет Отчет

Карсканов С. Г., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.15

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.16

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.17

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.18

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание7.19

Приказ Приказ

Карсканов С. Г., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.20

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.21

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.22

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная7.23

Отчет Свидетельство

Карсканов С. Г., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регистрация организации

госрегистрации

Начальник отдела4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.24

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.25

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.26

Справка о наличии

лицензии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.26.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.27

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.27.

1

 

- -

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.28

Соглашение Соглашение

РРП

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.28.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.29

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.29.

1

 

- -

КТ: Направлена заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации на

предоставление субсидии из федерального

бюджета на создание регионального центра

7.30

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

08.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.30.

1

 

- -

КТ: Получена информация об итогах

рассмотрения заявок Министерством

просвещения Российской Федерации на

7.31

 

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и

РРП

-

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление субсидии из федерального

бюджета на создание регионального центра

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.31.

1

 

- -

В Свердловской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

(мероприятия за счет средств областного

бюджета)0

8

К концу 2021 года целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрена в Свердловской

области, в том числе за

счет софинансирования из

федерального бюджета и

внебюджетных

источников, с учетом

специфики территорий и

позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального

проекта.Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.2

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.5

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.6

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.7

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.8

Соглашение Соглашение

на гсоударственное

задание

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.9

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.10

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии на обеспечение выполнения

государственного задания

8.11

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

8.12

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

8.13

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

8.14

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

8.15

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Документ разработан8.16

Справка Аналитическая

информация

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.17

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)8.18

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован8.19

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.20

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.21

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.21.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.22

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.22.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях8.23

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.24

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

8.25

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.25.

1

 

- -

КТ: Документ разработан8.26

Справка Аналитическая

информация

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.26.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.27

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.27.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)8.28

Распоряжение

Правительства

Свердловской области

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.28.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован8.29

Распоряжение

правительства

Свердловской области

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.29.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.30

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.31

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.31.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.32

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.33

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.33.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.34

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.34.

1

 

- -

Созданы и функционируют детские технопарки

"Кванториум" (мероприятия за счет средств

областного бюджета)0

9

В Свердловской области

созданы и

функционируют не менее

4 детских технопарков

"Кванториум".

Мероприятия реализуются

за счет средст областного

бюджета

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.1

Заявка Заявка на участие в

отборе на предоставление

субсидии из федерального

и (или) областного

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджета

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.2

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию организации

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.3

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.4

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.5

Прочий тип документа

Лицензии на

осуществление

образовательной

деятельности по виду

"Дополнительное

образование детей и

взрослых" создаваемых

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков

"Кванториум"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

9.6

Постановление

Утверждени

постановление

Правительства о

распределении субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.7

Постановление

Утверждено

постановление

Правительства о

распределении субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.8

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

9.9

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

на создание и

функционирование

детских технопарков

"Кванториум"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.10

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.11

Приказ Приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Свердловской области о

предоставлении

государственного задания

ГАНОУ СО "Дворец

молодёжи"

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.12

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке9.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.13

Приказ приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Свердловской области

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.14

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.15

Справка о наличии

лицензии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.16

Постановление

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

9.17

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.18

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.18.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.19

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.20

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.20.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

9.21

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов»

9.22

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов»

9.23

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.23.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов»

9.24

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.24.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.25

Приказ приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.25.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.26

Справка справка о

государственной

регистрации

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.26.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.27

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.27.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.28

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.28.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.29

Справка о наличии

лицензии

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

9.30

Приказ Приказ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.30.

1

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.31

Постановление

Правительства

Свердловской области

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.31.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.32

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.33

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.33.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.34

Соглашение Соглашение

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.34.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.35

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.35.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.36

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.36.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.37

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.37.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.38

Отчет Отчет о

выполнении КТ

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.38.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

9.39

Приказ приказ

Министерства

образования и

молодежной политики

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Свердловской области

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.39.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

9.40

Справка о

государственной

регистрации

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.40.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

9.41

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.41.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

9.42

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.42.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

9.43

Справка о наличии

лицензии

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.43.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

9.44

Приказ Приказ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.44.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.45

Постановление

Правительства

Свердловской области

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке9.45.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.46

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.46.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.47

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.47.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.48

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.48.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении9.49

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.49.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.50

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.50.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.51

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.51.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

9.52

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

молодежной

политики

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.52.

1

 

- -

Оказана поддержка организациям на реализацию

пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе

поддержаны проекты по организации летних

школ, организованных российскими

образовательными организациями (мероприятие

за счет средств областного бюджета)0

10

Оказана поддержка

организациям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

пилотных проектов по

обновлнию и содержанию

технологий

дополнительного

образования

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Свердловской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

10.4

Приказ Приказ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

10.5

Приказ Приказ

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.6

Соглашение Соглашение

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.7

Отчет Отчет

Биктуганов Ю. И.,

Министр образования

и молодежной

политики

Свердловской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей (за счет средств областного

бюджета)0

11

К 31.12.2022 году

планируется создание 657

новых мест

дополнительного

образования детей в

образовательных

организациях различных

типов.

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок11.1

Справка Информационная

Карсканов С. Г., РРП

-

31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

справка

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

11.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

11.3

Акт Акт приемки-

передачи

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

11.4

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Проведен итоговый мониторинг11.5

Отчет Отчет

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

11.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок11.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

11.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

11.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

11.1

0

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок11.1

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

11.1

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

11.1

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

11.1

4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Карсканов С. Г.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

4.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Свердловская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" ПРОЦ

1 Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе

в рамках программы

"Билет в будущее"

Рассчитывается как отношение

количества обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", к общему

количеству обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования субъекта РФ,

выраженное в процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб» ПРОЦ

2 Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»

Рассчитывается как отношение

количества детей, охваченных

деятельностью региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб», к общему

количеству детей субъекта РФ,

выраженное в процентах

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

3 Доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, процент

Fдод - Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

ДОП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ до 31 марта,

следующего за

отчетным

Ежегодно

Методика расчета показателя

(Fдод ) утверждена приказом

Федеральной службы

государственной статистики

 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об

утверждении методики

расчета показателя

«Численность детей в
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

«Сведения

о

дополните

льном

образован

ии детей»,

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

качество

услуг

«Вопросн

ик

выборочн

ого

наблюден

ия

качества и

доступнос

ти услуг в

сферах

образован

ия,

здраво-

охранения

и

социально

возрасте от 5 до 18 лет,

занимавшихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

го

обслужива

ния,

содействи

я

занятости

населения

»

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей ЕД

4 Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей


